Team Workflow

软件需求工程 · 智能体动态记忆管理系统

团队名称：喵喵喵

成员	学号	基础职责
胡海洋	3240104053	项目协调与整合
路巨聪	3240105988	需求与分析
叶首状	3240103911	核心功能实现
石子吟	3240103405	Web 与交互
廖若言	3240103388	测试与评估

1. 团队概况

本团队将在软件需求工程课程中完成“dynamic-memory-system”项目。项目目标是基于 LoCoMo 对话构建可追溯的结构化记忆，并开发支持动态状态解析、有效记忆检索和可视化的 Web 应用；具体功能范围以项目提案和需求规格说明为准。本文件规定团队分工、沟通与会议安排、任务管理、版本控制以及各阶段的内部计划，供成员执行和调整。

团队以明确负责人、持续记录进度、及时讨论阻塞问题和交付前内部复核为基本原则。重要决定应写入会议纪要；各阶段应预留修改与提交缓冲时间。

2. 角色与职责

团队采用“基础职责 + 阶段性任务分配”。基础职责明确每位成员的主要关注方向，但不固定其全部工作；每个提交阶段开始时，根据任务量重新确认每项任务的负责人和协作者，避免成员在不同阶段负载失衡。

里程碑 1、2 具体分工如下：

成员	职责
胡海洋	负责团队工作流程设计与 Feature Roadmap 制定
路巨聪	负责项目背景分析与 Product Vision 撰写
叶首状	负责 Project Scope 与 Scope Model 设计
石子吟	负责 Proposal 展示材料整理与展示设计
廖若言	负责 Proposal 展示材料整理与展示设计

10 月 10 日前，工作重点为 Workflow、Proposal、范围与功能路线，团队分摊写作、系统方案和展示准备。10 月 10 日后，SRS 编写与系统设计、实现、测试并行推进；进入中期与最终阶段时重新拆分 Memory、后端、前端、集成、测试和评估任务。重要交付物由指定负责人形成初稿，其他成员参与评审和修订。

3. 协作与项目管理

3.1. 日常沟通

团队使用微信进行日常沟通，使用 GitHub 仓库管理项目文件。遇到影响范围、交付时间或成员分工的事项，应在群内提出或提交例会讨论，并记录最终决定。

3.2. 会议安排

会议	计划时间	主要目的
第 1 次	10 月 7—9 日	确认 Workflow、Proposal、当前分工、GitHub 与过程记录规范，以及首次提交内容。
第 2 次	10 月 12—14 日	确定 SRS 任务、系统设计、模块接口与中期开发目标，重新分配任务。

第 3 次	10 月 19—21 日	检查模块进度并首次集成，处理接口和数据格式问题，评审 SRS，准备中期展示。
第 4 次	10 月 26—28 日	结合中期反馈调整剩余功能、评估与测试方案，分配最终阶段任务。
第 5 次	11 月 4—6 日	检查最终集成、测试结果、Memory JSON、报告、展示材料和提交包。

上述为 5 次正式里程碑会议的时间窗口，具体时间与形式由成员协商；遇到阻塞、接口冲突或临近提交，可增开短会。每次正式会议形成简短纪要，至少写明日期、参会人员、当前进度、主要决定、未解决问题，以及待办事项的负责人和预计完成时间。纪要保存于 `process/meetings/`。

3.3. 任务跟踪

任务跟踪工具待确定，可使用 GitHub Issues 或仓库内的任务清单。每项关键任务需注明负责人、预计完成时间、可检查的产出和状态。建议统一使用“待办、进行中、待审核、已完成”四种状态；负责人在状态变化或遇到阻塞时及时更新。

4. 版本控制与过程文档

4.1. 仓库结构

仓库计划按以下目录组织文件；新增材料应放入对应目录，目录用途变化时同步修订本节：

路径	用途
`docs/team_workflow.typ`	团队工作流程。
`docs/milestone1/`	里程碑 1 的其他交付材料。
`docs/proposal/`	项目提案。
`docs/srs/`	软件需求规格说明。
`process/meetings/`	会议纪要。
`process/decisions/`	重要决定及其依据。
`process/plans/`	阶段计划与任务安排。
`process/reviews/`	内部评审意见与处理记录。
`memory/`	记忆模块相关实现。
`backend/`	后端实现。
`frontend/`	前端实现。
`data/`	项目数据及其说明。
`evaluation/`	评估方案与结果。
`tests/`	测试代码与测试材料。
`README.md`	项目概况和仓库使用说明。

4.2. 提交规范

代码和重要文档均通过 Git 记录修改。提交信息采用 `类型: 简短说明` 的形式，例如 `docs: 完成团队工作流程初稿`。常用类型为 `feat`（新增功能）、`fix`（修复问题）、`docs`（文档）、`test`（测试）、`refactor`（重构）和 `chore`（配置或杂项）。

各阶段文档应从初稿开始提交，评审意见保存于 `process/reviews/`，修订后的交付稿放入上表对应的 `docs/` 路径，以便通过 Git 历史追踪形成过程。

5. 阶段计划与时间安排

5 个里程碑按 3 次截止节点组织：M1、M2 于 10 月 10 日提交，M3、M4 于 10 月 24 日提交，M5 于 11 月 9 日提交。每个里程碑按“第一轮初稿或实现 → 内部评审 → 第二轮修订 → 缓冲检查 → 提交”推进。下列阶段内日期为团队计划，课程截止日期以项目要求大纲为准。

里程碑	主要工作	第一轮	第二轮	检查	提交
M1 工作流程	分工、协作规则与项目计划	10 月 7—8 日	10 月 9 日	10 月 10 日	10 月 10 日
M2 项目提案	愿景、范围、功能路线与展示	10 月 7—8 日	10 月 9 日	10 月 10 日	10 月 10 日
M3 需求规格	需求分析、SRS 与内部评审	10 月 11—17 日	10 月 18—22 日	10 月 23 日	10 月 24 日
M4 中期阶段	设计、编码、测试与中期展示	10 月 11—18 日	10 月 19—22 日	10 月 23 日	10 月 24 日
M5 最终阶段	系统完善、评估、报告与展示	10 月 25—31 日	11 月 1—7 日	11 月 8 日	11 月 9 日

第一轮应形成可供审阅的版本；第二轮处理评审意见和集成问题；缓冲阶段以一致性检查、排版、打包及提交确认为主。